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I. 마이그레이션 추진배경 
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’97 ~ ‘07 ’07~’16 ’10 ~ ‘16 

구 시청각관리시스템 CAMS 
(Central Archives Management System) 

MAM 
(Media Asset management System) 

6년간 
수집된 시청각기록 

150TB 

20년 
등록된 시청각기록 

32TB 

I. 마이그레이션 추진배경 
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시청각기록 환경변화 
법적측면 환경변화 – 수집강화, 2010년 시행령(제19조) 시청각기록물의 생산 

생산측면 환경변화 - 아날로그/디지털기반, SD/HD,2k,4k 

법적측면 환경변화 – 수집강화, 2010년 시행령(제19조) 시청각기록물의 생산 

생산측면 환경변화 - 아날로그/디지털기반, SD/HD,2k,4k 
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CAMS 
(‘97~’16) 

 
동영상 약49,000건 

29TB 
 

MAM 
(’10~’16) 

 
동영상 약12,000건 

140TB 
(4.8배) 

대량 

대용량 

비전자, 전자문서 관리 중심 시청각파일 관리중심 

압축포맷 등록만(저해상도) 무압축 포맷 등록 가능 

한정된 포맷 등록만 다양한 포맷처리 가능 

목록뷰어 우선 
주요장면추출 자동기능 등 

멀티뷰어 

I. 마이그레이션 추진배경 
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구분 주요내용 

시스템 

구축 

(인프라) 

2010 기본사업 : MAM구축, 스토리지(50TB)확보 

2011 시설증설(1차) : 서버 및 추가 스토리지(200TB)확보 

2014 테이프라이브러리(500TB)도입 

2016 시설증설(2차) : 테이프라이브러리(3PB) 증설, 서버이중화 및 CAMS-MAM 연계 

시스템 

기능 

(요구사항) 

기본기능 
파일 등록 시 보존본, 활용본 포맷 자동 생성기능 

영상파일 대상 카탈로깅 기능 

추가 

요구기능 

대량의 파일 일괄등록, 수정, 삭제기능 

영상파일과 메타데이터 동시 일괄등록 기능 

대량파일 등록에 따른 파일 품질검사 기능 

보존, 활용을 위한 품질기준 적용 등 

단계별 시스템 구축 및 주요내용 
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Process 
Ingest→ Transcoding→ Cataloging→Q.C 

Input Presevation 

Access file 

Original file 

Preservation file 

Metadata (duplication) 

Back-up 

Back-up 

Library(Tape) 

I. 마이그레이션 추진배경 
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CAMS 검색화면 MAM 검색화면 

I. 마이그레이션 추진배경 

7 



8 

(변경 전 ) 이원화  

디지털화 

CAMS 

아날로그 매체 
TB 

MAM 
대량∙대용량 디지털파일 

(born-digital) 
PB 

원본/보존본/활용본 

디지털처리 

모든 기록 수용 - generalist 

시청각 파일에 특화 – specialist 
(대용량,  빠른 처리속도) 

I. 마이그레이션 추진배경 
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현재(통합관리) 기존(개별관리) 

(’15년도) 시청각 관리체계 개선논의 TF에서 역할 설정 

시청각기록물의 디지털 파일은 MAM에서 전담 관리하고,   CAMS는 기록관리 메타데이터 및 검색정보를  관리할 수 있도록 기능 조정 

I. 마이그레이션 추진배경 
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모든 
시청각기록 

CAMS MAM 

1997~2016 
시청각파일 

(약 89만건/32TB) 

2010년~2016년 
시청각파일 

(약 1.2만건/148TB) 

마이그레이션 

1997~2016 
시청각파일 

(약 89만건/32TB) 

I. 마이그레이션 추진배경 
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2018 

CAMS→MAM 마이그레이션 본격이전 추진 

2017 

CAMS→MAM 마이그레이션 시범이전 추진 

2016 

CAMS-MAM 연계 

2015 

시청각 관리체계 개선 논의 TF에서 역할 설정 

I. 마이그레이션 추진배경 



II. 마이그레이션 추진내용 
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사전준비
(기획) 

시범이전 

(시험) 

본격이전 검증단계 

최종단계 

II. 마이그레이션 추진내용 
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마이그레이션 프로세스  검토· 설계  ★ 표준 ISO 13008  

[이행전] - [이행] - [검증] - [최종]  단계로 설계  

  √ 이행전 (기획단계) : 프로세스 설계, 테스트환경구축, 이전대상 확정·준비, 마이그레이션 툴개발 

  √ 이행전(시험단계) : 시범이전 추진, 시범이전 결과 검증보완을 통해  이행단계(본격이전)로 진행 

이전에 필요한 도구* 자체개발 및 테스트베드 구축 

      √  도구*   : 대량 대용량 파일 다운로드, 영상파일 건분리 도구, 마이그레이션 툴 

      √  테스트베드  :  이전, 검증을 위한 서버 및 S/W구축 

이행전단계 
(기획,시험) 이행단계 검증단계 최종단계 
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CAMS 

메타데이터 

임시공간 

데이터분석 데이터 다운로드 데이터 검증  

MAM 

<이관대상분석> 
객체파일 관련  

메타데이터  
분석·확정 

<사전준비> 
동영상 건분리 
파일오류 검증 

마이그레이션툴개발 

목록 전송  

마이그레이션 
테이블 

운영 
테이블 

데이터 입력  

<이행> 
마이그레이션툴 

메타데이터 

목록 일괄등록 
시청각파일 단계이전 

파일이전 포맷변환 

시범이전 
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시청각파일의 이전대상 목록 분석 · 다운로드  

  - 디지털화여부, 건수량, 파일수량, 파일위치정보, 파일용량 등 객체파일 관련 메타데이터 분석 

  - 메타데이터 조합을 통한 실제 다운로드대상목록 추출 

    : (최종) ‘파일위치정보+철시스템번호+건시스템번호..확장자’로 다운로드 
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0.2% 
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CAMS 1철-n건-1개 파일 
 

 : 복수건이 하나의 파일로 지정 

(문제점) 열람검색시, 목적 외 기록물 내용 포함 

   ☞ 업무측면에서는 1건만 열람요청 시에도 1철 전체를 제공하는 문제점 존재 

(분리방법) 건분리프로그램 이용, 건별 시간정보로 파일분리 

MAM 1철-n건-n개 파일 
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마이그레이션 툴 : 목표 대상을 이전하는데 사용되는 절차적 조치, 방법 

마이그레이션 툴 세부내용 

절차 세부내용 

1 이전목록 DB내 일괄등록(마이그레이션 테이블) 

2 기록물 유형별(비디오, 오디오, 사진) 테이블내 순번정보 생성 

3 생성된 순번정보 실행창에 입력 

4 이전대상 중복등록 확인 

5 이전될 저장위치(MAM스토리지) 가용용량 체크 

6 이전시작시간 DB내 업데이트(마이그레이션 테이블) 

7 파일존재 유무 확인 

8 파일 타입 체크* 

9 철의 중복여부 확인 철생성 

10 MAM CMS 운영 해당테이블에 건 생성 

11 파일복사(업로드해당) 

12 이전 전후 파일크기 오류체크 

13 파일복사 완료시점에서 건정보 업데이트 * 파일해쉬값추출 

14 종료기간 업데이트 
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II. 마이그레이션 추진내용 



시범이전/기간 : 시청각파일 유형별 각100철(총 300철, 7,539개 파일) / ‘17. 9~10 
     *  대상선정기준 - 본격 이전 시 다양한 경우 처리방안 확보를 위해   

                                     파일크기, 1철-다수건, CAMS 등록시점 등 고려하여 대상을 다양하게 선정  

이전방식 : 설계·계획된 마이그레이션 절차에 따라 진행 (파일목록 일괄등록 후 단계적 파일 이전 등) 

검증목표/기간 : 시범이전 파일 CAMS→MAM으로 정상이전 확인/’17. 10~12 

 

검증내용 

    - 대상본/보존본/활용본 생성 확인 (MAM 관리 스토리지내 확인) 

    - CAMS-MAM 연계 메타데이터 확인 (MAM Database 내 확인) 

    - CAMS 검색화면에서 활용본 재생여부 확인 (CAMS검색화면 확인) 
 

    - 마이그레이션 절차 타당성 검증  

    - 이전 소요시간 분석(파일이전, 포맷변환 등 세부절차별 소요시간 분석) 

    - 이전 시 운영시스템 과부하 여부 파악 

    - 본격 이전 시 추가 필요내용 
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구축 테스트 서버 

 

II. 마이그레이션 추진내용 



CAMS CAMS MAM MAM 

892,833개 파일 

20 

기본방향 : 본 이전 시, 1, 2차로 구분하여 단계적 이전 추진 

추진목표 :  시청각파일의 CAMS→MAM으로 안전한 이전 

추진대상 : CAMS내 시청각기록 중 디지털화 완료기록물 약 99% 

추진기간 :  ‘18. 2~10월 

추진체계 : 관련부서 협업 등을 통해 주도적으로 업무 추진 

     - (기록보존복원센터) MAM으로 파일 정상이전 결과 확인 

     - (기록정보기반과) 마이그레이션 관련 이력정보 CAMS 반영 

     - (협 업) 이전결과 최종 공동검증 

추진일정 

 

II. 마이그레이션 추진내용 



III. 마이그레이션 진행경과 

21 
21 



22 

월별추진계획 

구분 이전대상 
6월까지 

 이전 목표량 
추진실적 

추진 
실적율 

전체 892,833 607,126 (68%) 678,000 75.9% 

영상 47,472 32,281 36,000 75.8% 

음성 19,979 13,586 15,000 75.1% 

이미지 825,382 561,260 627,000 76% 

추 진 율 (‘18.6말 기준) 

구분 
파일이전 

실패사유 
포맷변환 

실패사유 
성공 실패 성공 실패 

전체 677,974 26 677,969 5 

영상 35,982 18 
목표대상 파일유형 오류건수(11) 

 

기존등록된 건수(15) 

 

35,982 

음성 14,997 3 14,997 

이미지 626,995 5 626,990 5 이전파일 원본 자체손상(5) 

마이그레이션 파일이전 및 포맷변환 실패 건수 

III. 마이그레이션 진행경과 



구분 실패사유 세부내용 

파일이전(26건) 

목표대상 파일유형 오류건수(11건)  

기존 등록된 건수(15건) 

포맷변환(5건)  이미지 영역 데이터 손실로 추정 
미디어 전문분석 툴로 분석결과 

이미지 데이터 손실 

육안검사(6건) 디지털 이미지 일부 손상 

품질검사(오디오0건)  

(비디오-분석중) 
           고품질 확보를 위한 품질검사시스템  
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III. 마이그레이션 진행경과 



품질검사 시스템(QC) 

훼손프레임 개수 
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III. 마이그레이션 진행경과 
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III. 마이그레이션 진행경과 
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오디오 오류유형 
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III. 마이그레이션 진행경과 



IV. 향후계획 
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구분 검증내용 검증방법 

파일 업로드 
*필수 검증요소 

마이그레이션 파일 수량, 
파일이전후 파일용량 
인증값(해쉬값) 

마이그레이션  
모니터링 툴로 확인 

포맷변환 
포맷변환실패 수량 및  
원인분석 

마이그레이션  
모니터링 툴로 확인 
MAM 브라우져 확인 

파일재생여부(이미지) 
이미지 내용확인 가능여부 
이미지 일부 손상여부 

육안검사(전체) 
• 현재 2인 교차검사 
    약 75% 완료 

파일재생여부(동영상, 음성) 품질검사(QC) 개발운영 QC 결과분석 
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본격이전 결과분석, 성공내역 검증, 실패내역 원인분석 

검증목표/검증체계/검증방법  계획하고 그 결과를 분석 

검증은 최종단계까지 지속적으로 반복적으로 수행  

검증결과 실패내역의 조치방안 확보하여 추진전략 수립 

최종 조치는 최종단계에서 이행 

IV. 향후계획 



 

<마이그레이션 관련 문서화 예시> 

1. 시범이전 추진계획 

2. 시범이전을 통한 검증계획 

3. 본격이전 추진계획 

4. 월별 이전 추진상황 보고 

5. 마이그레이션 절차 관련 업무담당자 상시 회의결과  

6. 본격이전 결과 검증계획 

7. 본격이전 결과 보고서(검증내용, 방법, 결과, 오류 사항이 포함예정> 

8. 최종 이전 결과보고서 

 ……. 
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진본성이 유지되었음을 확인하기 위한 검증내용, 방법, 결과, 오류 등이 보고서로 작성 

신뢰성 확보를 위해 최종결과 공동검증 추진. (검증팀은 마이그레이션 팀이 아닌자로 구성) 

생산된 모든 문서의 요약, 문서번호, 문서의 보존기간을 고려 

기존 데이터 처분의 결정(CAMS 스토리지내 시청각파일)  

IV. 향후계획 



V. 마이그레이션 추진과정에서 시사점 

30 
30 



이행전(기획, 시험) 단계 

√ 대응 시나리오를 확보하라~!!! 

  :  마이그레이션 이행단계에서의  오류,  대응을 위해서는 사전계획, 검증, 다양한 오류로 발생될 수   있는 상황에 대한  

     대응 시나리오가 필요 
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V. 마이그레이션 추진과정에서 시사점 

이행 단계 

√ 상시 모니터링 필요 

  :  마이그레이션 전후의 파일 동일성(파일크기, 해쉬값 등) 비교 및 관리를 위한 상시 모니터링 방법 필요 

최종 단계 

√ 마이그레이션 전과정의 기록화 

  :  추후 기록의 진본성 검증을 위해서는 마이그레이션 전 과정에 대한 기록화가 필요 
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< 전자기록관리 전략 자료집> 

디지털 보존의 위험요인을 관리하는데는 에뮬레이션과 마이그레이션이 모두 중요한 역할을 

담당한다. 

기록의 속성은 변화하고 있다. 컴퓨터를 이용하게 되면서 새로운 방식으로 정보를 기록하고 

소통하고 있다. 

 디지털 아카이브에서 보존이란 신뢰할 수 있는 디지털기록을 미래 세대를 위해 안전하게 

보관해 항상 활용이 가능하게 하는 것. 

   디지털 기록의 변환, 마이그레이션 업무는 빈번히 발생될 것 

V. 마이그레이션 추진과정에서 시사점 




